PLANO DE TRABALHO

Emenda nº 1/2026

1. Identificação da emenda

Número / exercício	Data de apresentação	Parlamentar autor
1/2026	11/10/2025	Marcos Antônio Ferreira (Marcão)
Tipo	**Destinação**	**Valor da emenda**
Individual	Custeio	R$ 223.928,66

2. Objeto, finalidade, justificativa e beneficiário

Objeto: Custeio de plantões médicos no pronto atendimento hospitalar

Finalidade: Reduzir o tempo de espera no atendimento de urgência

Justificativa: A presente emenda atende demanda apresentada pela comunidade e registrada no gabinete. Reduzir o tempo de espera no atendimento de urgência. O objeto é compatível com o programa 0021 – Atenção Especializada do PPA e com as prioridades da LDO 2026.

Beneficiário	CNPJ
Associação Hospitalar Beneficente de Jales (demonstração)	11.222.333/0001-81

3. Metas físicas e financeiras

Nº	Meta	Unidade	Meta física	Meta financeira (R$)	Indicador
1	Plantões de 12 horas realizados	plantão	120,00	223.928,66	plantão(s) entregues
	Total			**223.928,66**	

4. Resultados esperados, indicadores e prazo

Resultados esperados: Plantões de 12 horas realizados: 120 plantão(s). Benefício direto à população de Hospital regional.

Indicadores: Quantidade de plantão(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.

Prazo de execução	Situação da execução	Valor da emenda
01/03/2026 a 30/11/2026	Em execução	R$ 223.928,66 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos)

5. Plano de aplicação dos recursos

Despesa	Órgão / unidade	Natureza	Fonte	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Custeio de plantões médicos no pronto atendimento hospitalar	06.02 – Média e Alta Complexidade	3.3.50.43	08	119,00	1.866,07	222.062,33
Custeio de plantões médicos no pronto atendimento hospitalar (unidade final)	06.02 – Média e Alta Complexidade	3.3.50.43	08	1,00	1.866,33	1.866,33
Total						**223.928,66**

6. Cronograma físico-financeiro

Etapa	Meta física	Período	Valor previsto	Desembolso previsto	Valor executado	% exec.
Formalização do repasse		01/03/2026 a 28/05/2026	67.178,60	15/05/2026	67.178,60	100%
Execução das atividades	120 plantão(s)	01/06/2026 a 28/08/2026	134.357,20	15/08/2026	67.178,60	50%
Prestação de contas		01/09/2026 a 28/11/2026	22.392,86	15/11/2026	0,00	0%
Total			**223.928,66**		**134.357,20**	

7. Dotações orçamentárias da emenda

Redução: 99.01 99.999.9999.0002 9.9.99.99 fonte 08 – R$ 223.928,66

Acréscimo: 06.02 10.302.0021.2021 3.3.50.43 fonte 01 – R$ 223.928,66

Jales (demonstração)/SP, 26 de novembro de 2026.

_____	_____
Marcos Antônio Ferreira (Marcão)	**Associação Hospitalar Beneficente de Jales (demonstração)**
Parlamentar autor(a)	Beneficiário / órgão executor