Câmara Municipal de Jales (demonstração)
Rua Seis, 2241 – Centro – Jales/SP (endereço de demonstração) · CNPJ 51.841.757/0001-49

PLANO DE TRABALHO

Emenda nº 7/2026

1. Identificação da emenda

Número / exercício	Data de apresentação	Parlamentar autor
7/2026	17/10/2025	Sandra Regina Lopes (Sandra Lopes)
Tipo	**Destinação**	**Valor da emenda**
Individual	Investimento	R$ 223.928,66

2. Objeto, finalidade, justificativa e beneficiário

Objeto: Reforma da UBS Vila Aparecida

Finalidade: Adequar a unidade às normas sanitárias e de acessibilidade

Justificativa: A presente emenda atende demanda apresentada pela comunidade e registrada no gabinete. Adequar a unidade às normas sanitárias e de acessibilidade. O objeto é compatível com o programa 0020 – Saúde em Primeiro Lugar do PPA e com as prioridades da LDO 2026.

Beneficiário	CNPJ
Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)	—

3. Metas físicas e financeiras

Nº	Meta	Unidade	Meta física	Meta financeira (R$)	Indicador
1	Área reformada	m²	850,00	223.928,66	m²(s) entregues
	Total			**223.928,66**	

4. Resultados esperados, indicadores e prazo

Resultados esperados: Área reformada: 850 m²(s). Benefício direto à população de Bairro Vila Aparecida.

Indicadores: Quantidade de m²(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.

Prazo de execução	Situação da execução	Valor da emenda
01/03/2026 a 30/11/2026	Em execução	R$ 223.928,66 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos)

5. Plano de aplicação dos recursos

Despesa	Órgão / unidade	Natureza	Fonte	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Reforma da UBS Vila Aparecida	06.01 – Atenção Básica	4.4.90.51	08	849,00	263,44	223.660,56
Reforma da UBS Vila Aparecida (unidade final)	06.01 – Atenção Básica	4.4.90.51	08	1,00	268,10	268,10
Total						**223.928,66**

6. Cronograma físico-financeiro

Etapa	Meta física	Período	Valor previsto	Desembolso previsto	Valor executado	% exec.
Licitação e contratação		01/03/2026 a 28/05/2026	0,00		0,00	100%
Execução / entrega	850 m²(s)	01/06/2026 a 28/08/2026	190.339,36	15/08/2026	95.169,68	50%
Recebimento e prestação de contas		01/09/2026 a 28/11/2026	33.589,30	15/11/2026	0,00	0%
Total			**223.928,66**		**95.169,68**	

7. Dotações orçamentárias da emenda

Redução: 99.01 99.999.9999.0002 9.9.99.99 fonte 08 – R$ 223.928,66

Acréscimo: 06.01 10.301.0020.1020 4.4.90.51 fonte 01 – R$ 223.928,66

Jales (demonstração)/SP, 26 de novembro de 2026.

_____
Sandra Regina Lopes (Sandra Lopes)
Parlamentar autor(a)

_____
Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)
Beneficiário / órgão executor