PLANO DE TRABALHO

Emenda nº 3/2027

1. Identificação da emenda

Número / exercício	Data de apresentação	Parlamentar autor
3/2027	13/10/2026	Juliana Cristina Pereira (Juliana Pereira)
Tipo	**Destinação**	**Valor da emenda**
Individual	Custeio	R$ 150.997,88

2. Objeto, finalidade, justificativa e beneficiário

Objeto: Aquisição de medicamentos da farmácia básica

Finalidade: Garantir abastecimento contínuo de medicamentos de uso contínuo

Justificativa: A presente emenda atende demanda apresentada pela comunidade e registrada no gabinete. Garantir abastecimento contínuo de medicamentos de uso contínuo. O objeto é compatível com o programa 0022 – Remédio em Casa do PPA e com as prioridades da LDO 2027.

Beneficiário	CNPJ
Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)	—

3. Metas físicas e financeiras

Nº	Meta	Unidade	Meta física	Meta financeira (R$)	Indicador
1	Lotes de medicamentos entregues	lote	6,00	150.997,88	lote(s) entregues
	Total			**150.997,88**	

4. Resultados esperados, indicadores e prazo

Resultados esperados: Lotes de medicamentos entregues: 6 lote(s). Benefício direto à população de Rede municipal.

Indicadores: Quantidade de lote(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.

Prazo de execução	Situação da execução	Valor da emenda
01/03/2027 a 30/11/2027	Não iniciada	R$ 150.997,88 (cento e cinquenta mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos)

5. Plano de aplicação dos recursos

Despesa	Órgão / unidade	Natureza	Fonte	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Aquisição de medicamentos da farmácia básica	06.03 – Assistência Farmacêutica	3.3.90.30	08	5,00	25.166,31	125.831,55
Aquisição de medicamentos da farmácia básica (unidade final)	06.03 – Assistência Farmacêutica	3.3.90.30	08	1,00	25.166,33	25.166,33
Total						**150.997,88**

6. Cronograma físico-financeiro

Etapa	Meta física	Período	Valor previsto	Desembolso previsto	Valor executado	% exec.
Formalização do repasse		01/03/2027 a 28/05/2027	45.299,36	15/05/2027	0,00	0%
Execução das atividades	6 lote(s)	01/06/2027 a 28/08/2027	90.598,73	15/08/2027	0,00	0%
Prestação de contas		01/09/2027 a 28/11/2027	15.099,79	15/11/2027	0,00	0%
Total			**150.997,88**		**0,00**	

7. Dotações orçamentárias da emenda

Redução: 99.01 99.999.9999.0002 9.9.99.99 fonte 08 – R$ 150.997,88

Acréscimo: 06.03 10.303.0022.2023 3.3.90.30 fonte 01 – R$ 150.997,88

Jales (demonstração)/SP, 26 de novembro de 2026.

_____	_____
Juliana Cristina Pereira (Juliana Pereira)	**Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)**
Parlamentar autor(a)	Beneficiário / órgão executor