PLANO DE TRABALHO

Emenda nº 8/2027

1. Identificação da emenda

Número / exercício	Data de apresentação	Parlamentar autor
8/2027	18/10/2026	Fernanda Aparecida Souza (Fernanda Souza)
Tipo	**Destinação**	**Valor da emenda**
Individual	Investimento	R$ 150.997,88

2. Objeto, finalidade, justificativa e beneficiário

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos para a UBS Jardim Paulista

Finalidade: Retomar o atendimento odontológico completo na unidade

Justificativa: A presente emenda atende demanda apresentada pela comunidade e registrada no gabinete. Retomar o atendimento odontológico completo na unidade. O objeto é compatível com o programa 0020 – Saúde em Primeiro Lugar do PPA e com as prioridades da LDO 2027.

Beneficiário	CNPJ
Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)	—

3. Metas físicas e financeiras

Nº	Meta	Unidade	Meta física	Meta financeira (R$)	Indicador
1	Consultório odontológico equipado	conjunto	1,00	150.997,88	conjunto(s) entregues
	Total			**150.997,88**	

4. Resultados esperados, indicadores e prazo

Resultados esperados: Consultório odontológico equipado: 1 conjunto(s). Benefício direto à população de Bairro Jardim Paulista.

Indicadores: Quantidade de conjunto(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.

Prazo de execução	Situação da execução	Valor da emenda
01/03/2027 a 30/11/2027	Não iniciada	R$ 150.997,88 (cento e cinquenta mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos)

5. Plano de aplicação dos recursos

Despesa	Órgão / unidade	Natureza	Fonte	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Aquisição de equipamentos odontológicos para a UBS Jardim Paulista	06.01 – Atenção Básica	4.4.90.52	08	1,00	150.997,88	150.997,88
Total						**150.997,88**

6. Cronograma físico-financeiro

Etapa	Meta física	Período	Valor previsto	Desembolso previsto	Valor executado	% exec.
Licitação e contratação		01/03/2027 a 28/05/2027	0,00		0,00	0%
Execução / entrega	1 conjunto(s)	01/06/2027 a 28/08/2027	128.348,20	15/08/2027	0,00	0%
Recebimento e prestação de contas		01/09/2027 a 28/11/2027	22.649,68	15/11/2027	0,00	0%
Total			**150.997,88**		**0,00**	

7. Dotações orçamentárias da emenda

Redução: 99.01 99.999.9999.0002 9.9.99.99 fonte 08 – R$ 150.997,88

Acréscimo: 06.01 10.301.0020.1021 4.4.90.52 fonte 01 – R$ 150.997,88

Jales (demonstração)/SP, 26 de novembro de 2026.

_____	_____
Fernanda Aparecida Souza (Fernanda Souza)	**Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)**
Parlamentar autor(a)	Beneficiário / órgão executor