PLANO DE TRABALHO

Emenda nº 10/2027

1. Identificação da emenda

Número / exercício	Data de apresentação	Parlamentar autor
10/2027	20/10/2026	José Ricardo Mendes (Ricardo Mendes)
Tipo	**Destinação**	**Valor da emenda**
Individual	Investimento	R$ 169.872,62

2. Objeto, finalidade, justificativa e beneficiário

Objeto: Construção de playground acessível na EMEF Centro

Finalidade: Oferecer área de lazer inclusiva aos alunos

Justificativa: A presente emenda atende demanda apresentada pela comunidade e registrada no gabinete. Oferecer área de lazer inclusiva aos alunos. O objeto é compatível com o programa 0010 – Educação de Qualidade do PPA e com as prioridades da LDO 2027.

Beneficiário	CNPJ
Secretaria Municipal de Educação (demonstração)	—

3. Metas físicas e financeiras

Nº	Meta	Unidade	Meta física	Meta financeira (R$)	Indicador
1	Playground instalado	unidade	1,00	169.872,62	unidade(s) entregues
	Total			**169.872,62**	

4. Resultados esperados, indicadores e prazo

Resultados esperados: Playground instalado: 1 unidade(s). Benefício direto à população de Centro.

Indicadores: Quantidade de unidade(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.

Prazo de execução	Situação da execução	Valor da emenda
01/03/2027 a 30/11/2027	Não iniciada	R$ 169.872,62 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

5. Plano de aplicação dos recursos

Despesa	Órgão / unidade	Natureza	Fonte	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Construção de playground acessível na EMEF Centro	05.01 – Ensino Fundamental	4.4.90.51	08	1,00	169.872,62	169.872,62
Total						**169.872,62**

6. Cronograma físico-financeiro

Etapa	Meta física	Período	Valor previsto	Desembolso previsto	Valor executado	% exec.
Licitação e contratação		01/03/2027 a 28/05/2027	0,00		0,00	0%
Execução / entrega	1 unidade(s)	01/06/2027 a 28/08/2027	144.391,73	15/08/2027	0,00	0%
Recebimento e prestação de contas		01/09/2027 a 28/11/2027	25.480,89	15/11/2027	0,00	0%
Total			**169.872,62**		**0,00**	

7. Dotações orçamentárias da emenda

Redução: 99.01 99.999.9999.0002 9.9.99.99 fonte 08 – R$ 169.872,62

Acréscimo: 05.01 12.361.0010.1010 4.4.90.51 fonte 01 – R$ 169.872,62

Jales (demonstração)/SP, 26 de novembro de 2026.

_____
José Ricardo Mendes (Ricardo Mendes)
Parlamentar autor(a)

_____
Secretaria Municipal de Educação (demonstração)
Beneficiário / órgão executor