PLANO DE TRABALHO

Emenda nº 11/2027

1. Identificação da emenda

Número / exercício	Data de apresentação	Parlamentar autor
11/2027	21/10/2026	Luciana Maria Oliveira (Luciana Oliveira)
Tipo	**Destinação**	**Valor da emenda**
Individual	Investimento	R$ 188.747,35

2. Objeto, finalidade, justificativa e beneficiário

Objeto: Reforma da UBS Vila Aparecida

Finalidade: Adequar a unidade às normas sanitárias e de acessibilidade

Justificativa: A presente emenda atende demanda apresentada pela comunidade e registrada no gabinete. Adequar a unidade às normas sanitárias e de acessibilidade. O objeto é compatível com o programa 0020 – Saúde em Primeiro Lugar do PPA e com as prioridades da LDO 2027.

Beneficiário	CNPJ
Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)	—

3. Metas físicas e financeiras

Nº	Meta	Unidade	Meta física	Meta financeira (R$)	Indicador
1	Área reformada	m²	850,00	188.747,35	m²(s) entregues
	Total			**188.747,35**	

4. Resultados esperados, indicadores e prazo

Resultados esperados: Área reformada: 850 m²(s). Benefício direto à população de Bairro Vila Aparecida.

Indicadores: Quantidade de m²(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.

Prazo de execução	Situação da execução	Valor da emenda
01/03/2027 a 30/11/2027	Não iniciada	R$ 188.747,35 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

5. Plano de aplicação dos recursos

Despesa	Órgão / unidade	Natureza	Fonte	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Reforma da UBS Vila Aparecida	06.01 – Atenção Básica	4.4.90.51	08	849,00	222,05	188.520,45
Reforma da UBS Vila Aparecida (unidade final)	06.01 – Atenção Básica	4.4.90.51	08	1,00	226,90	226,90
Total						**188.747,35**

6. Cronograma físico-financeiro

Etapa	Meta física	Período	Valor previsto	Desembolso previsto	Valor executado	% exec.
Licitação e contratação		01/03/2027 a 28/05/2027	0,00		0,00	0%
Execução / entrega	850 m²(s)	01/06/2027 a 28/08/2027	160.435,25	15/08/2027	0,00	0%
Recebimento e prestação de contas		01/09/2027 a 28/11/2027	28.312,10	15/11/2027	0,00	0%
Total			**188.747,35**		**0,00**	

7. Dotações orçamentárias da emenda

Redução: 99.01 99.999.9999.0002 9.9.99.99 fonte 08 – R$ 188.747,35

Acréscimo: 06.01 10.301.0020.1020 4.4.90.51 fonte 01 – R$ 188.747,35

Jales (demonstração)/SP, 26 de novembro de 2026.

_____	_____
Luciana Maria Oliveira (Luciana Oliveira)	**Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)**
Parlamentar autor(a)	Beneficiário / órgão executor