Câmara Municipal de Jales (demonstração)
Rua Seis, 2241 – Centro – Jales/SP (endereço de demonstração) · CNPJ 51.841.757/0001-49

PLANO DE TRABALHO

Emenda nº 14/2026

1. Identificação da emenda

Número / exercício	Data de apresentação	Parlamentar autor
14/2026	24/10/2025	José Ricardo Mendes (Ricardo Mendes)
Tipo	**Destinação**	**Valor da emenda**
Individual	Custeio	R$ 201.535,79

2. Objeto, finalidade, justificativa e beneficiário

Objeto: Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana

Finalidade: Recuperar matas ciliares do córrego Marimbondo

Justificativa: A presente emenda atende demanda apresentada pela comunidade e registrada no gabinete. Recuperar matas ciliares do córrego Marimbondo. O objeto é compatível com o programa 0080 – Jales Sustentável do PPA e com as prioridades da LDO 2026.

Beneficiário	CNPJ
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (demonstração)	—

3. Metas físicas e financeiras

Nº	Meta	Unidade	Meta física	Meta financeira (R$)	Indicador
1	Mudas plantadas	muda	1.200,00	201.535,79	muda(s) entregues
	Total			**201.535,79**	

4. Resultados esperados, indicadores e prazo

Resultados esperados: Mudas plantadas: 1200 muda(s). Benefício direto à população de Córrego Marimbondo.

Indicadores: Quantidade de muda(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.

Prazo de execução	Situação da execução	Valor da emenda
01/03/2026 a 30/11/2026	Concluída	R$ 201.535,79 (duzentos e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos)

5. Plano de aplicação dos recursos

Despesa	Órgão / unidade	Natureza	Fonte	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana	12.01 – Meio Ambiente	3.3.90.30	08	1.199,00	167,94	201.360,06
Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana (unidade final)	12.01 – Meio Ambiente	3.3.90.30	08	1,00	175,73	175,73
Total						**201.535,79**

6. Cronograma físico-financeiro

Etapa	Meta física	Período	Valor previsto	Desembolso previsto	Valor executado	% exec.
Formalização do repasse		01/03/2026 a 28/05/2026	60.460,74	15/05/2026	60.460,74	100%
Execução das atividades	1200 muda(s)	01/06/2026 a 28/08/2026	120.921,47	15/08/2026	120.921,47	100%
Prestação de contas		01/09/2026 a 28/11/2026	20.153,58	15/11/2026	20.153,58	100%
Total			**201.535,79**		**201.535,79**	

7. Dotações orçamentárias da emenda

Redução: 99.01 99.999.9999.0002 9.9.99.99 fonte 08 – R$ 201.535,79

Acréscimo: 12.01 18.541.0080.2080 3.3.90.30 fonte 01 – R$ 201.535,79

Jales (demonstração)/SP, 26 de novembro de 2026.

_____	_____
José Ricardo Mendes (Ricardo Mendes)	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente (demonstração)**
Parlamentar autor(a)	Beneficiário / órgão executor