PLANO DE TRABALHO

Emenda nº 18/2026

1. Identificação da emenda

Número / exercício	Data de apresentação	Parlamentar autor
18/2026	13/10/2025	Antônio Carlos Ramos (Toninho Ramos)
Tipo	**Destinação**	**Valor da emenda**
Individual	Investimento	R$ 201.535,79

2. Objeto, finalidade, justificativa e beneficiário

Objeto: Climatização de salas de aula da EMEF Jardim Oiti

Finalidade: Melhorar o conforto térmico e o rendimento escolar

Justificativa: A presente emenda atende demanda apresentada pela comunidade e registrada no gabinete. Melhorar o conforto térmico e o rendimento escolar. O objeto é compatível com o programa 0010 – Educação de Qualidade do PPA e com as prioridades da LDO 2026.

Beneficiário	CNPJ
Secretaria Municipal de Educação (demonstração)	—

3. Metas físicas e financeiras

Nº	Meta	Unidade	Meta física	Meta financeira (R$)	Indicador
1	Aparelhos de ar-condicionado instalados	aparelho	14,00	201.535,79	aparelho(s) entregues
	Total			**201.535,79**	

4. Resultados esperados, indicadores e prazo

Resultados esperados: Aparelhos de ar-condicionado instalados: 14 aparelho(s). Benefício direto à população de Bairro Jardim Oiti.

Indicadores: Quantidade de aparelho(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.

Prazo de execução	Situação da execução	Valor da emenda
01/03/2026 a 30/11/2026	Em execução	R$ 201.535,79 (duzentos e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos)

5. Plano de aplicação dos recursos

Despesa	Órgão / unidade	Natureza	Fonte	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Climatização de salas de aula da EMEF Jardim Oiti	05.01 – Ensino Fundamental	4.4.90.52	08	13,00	14.395,41	187.140,33
Climatização de salas de aula da EMEF Jardim Oiti (unidade final)	05.01 – Ensino Fundamental	4.4.90.52	08	1,00	14.395,46	14.395,46
Total						**201.535,79**

6. Cronograma físico-financeiro

Etapa	Meta física	Período	Valor previsto	Desembolso previsto	Valor executado	% exec.
Licitação e contratação		01/03/2026 a 28/05/2026	0,00		0,00	100%
Execução / entrega	14 aparelho(s)	01/06/2026 a 28/08/2026	171.305,42	15/08/2026	85.652,71	50%
Recebimento e prestação de contas		01/09/2026 a 28/11/2026	30.230,37	15/11/2026	0,00	0%
Total			**201.535,79**		**85.652,71**	

7. Dotações orçamentárias da emenda

Redução: 99.01 99.999.9999.0002 9.9.99.99 fonte 08 – R$ 201.535,79

Acréscimo: 05.01 12.361.0010.1011 4.4.90.52 fonte 01 – R$ 201.535,79

Jales (demonstração)/SP, 26 de novembro de 2026.

_____	_____
Antônio Carlos Ramos (Toninho Ramos)	**Secretaria Municipal de Educação (demonstração)**
Parlamentar autor(a)	Beneficiário / órgão executor