Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 3/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Juliana Pereira · Aquisição de equipamentos odontológicos para a UBS Jardim Paulista

Emitido em 26/11/2026, 12:23:10 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Aquisição de equipamentos odontológicos para a UBS Jardim Paulista
Plano de trabalho	Finalidade	Retomar o atendimento odontológico completo na unidade
Plano de trabalho	Beneficiário	Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Consultório odontológico equipado: 1 conjunto(s). Benefício direto à população de Bairro Jardim Paulista.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de conjunto(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Concluída
Plano de trabalho	Meta 1	Consultório odontológico equipado · previsto 1 conjunto · executado 1 · R$ 223.928,66 · indicador: conjunto(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Aquisição de equipamentos odontológicos para a UBS Jardim Paulista · 06.01 – Atenção Básica · natureza 4.4.90.52 · fonte 08 · 1 × R$ 223.928,66 = R$ 223.928,66
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Licitação e contratação · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso — · previsto R$ 0,00 · executado R$ 0,00 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução / entrega (1 conjunto(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 190.339,36 · executado R$ 190.339,36 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Recebimento e prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 33.589,30 · executado R$ 33.589,30 (100,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:53.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:23:10.