Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 4/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Juliana Pereira · Apoio ao lar de longa permanência para idosos

Emitido em 26/11/2026, 12:22:51 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Apoio ao lar de longa permanência para idosos
Plano de trabalho	Finalidade	Custear alimentação e cuidadores
Plano de trabalho	Beneficiário	Lar São Vicente de Paulo (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Idosos acolhidos: 42 idoso(s). Benefício direto à população de Zona urbana.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de idoso(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Não iniciada
Plano de trabalho	Meta 1	Idosos acolhidos · previsto 42 idoso · executado 0 · R$ 201.535,79 · indicador: idoso(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Apoio ao lar de longa permanência para idosos · 07.02 – Proteção Social Especial · natureza 3.3.50.43 · fonte 08 · 41 × R$ 4.798,47 = R$ 196.737,27
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Apoio ao lar de longa permanência para idosos (unidade final) · 07.02 – Proteção Social Especial · natureza 3.3.50.43 · fonte 08 · 1 × R$ 4.798,52 = R$ 4.798,52
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Formalização do repasse · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso 15/05/2026 · previsto R$ 60.460,74 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução das atividades (42 idoso(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 120.921,47 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 20.153,58 · executado R$ 0,00 (0,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:54.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:22:51.