Câmara Municipal de Jales (demonstração)

# Emenda nº 5/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Beto Nogueira · Aquisição de medicamentos da farmácia básica

Emitido em 26/11/2026, 12:23:27 por Portal da Transparência · RDT Emendas

| Seção | Campo | Informação |
|---|---|---|
| Plano de trabalho | Objeto | Aquisição de medicamentos da farmácia básica |
| Plano de trabalho | Finalidade | Garantir abastecimento contínuo de medicamentos de uso contínuo |
| Plano de trabalho | Beneficiário | Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração) |
| Plano de trabalho | Resultados esperados | Lotes de medicamentos entregues: 6 lote(s). Benefício direto à população de Rede municipal. |
| Plano de trabalho | Indicadores | Quantidade de lote(s) executada / prevista; percentual financeiro executado. |
| Plano de trabalho | Prazo de execução | 01/03/2026 a 30/11/2026 |
| Plano de trabalho | Situação da execução | Concluída |
| Plano de trabalho | Meta 1 | Lotes de medicamentos entregues · previsto 6 lote · executado 6 · R$ 223.928,66 · indicador: lote(s) entregues |
| Plano de trabalho | Plano de aplicação | Aquisição de medicamentos da farmácia básica · 06.03 – Assistência Farmacêutica · natureza 3.3.90.30 · fonte 08 · 5 × R$ 37.321,44 = R$ 186.607,20 |
| Plano de trabalho | Plano de aplicação | Aquisição de medicamentos da farmácia básica (unidade final) · 06.03 – Assistência Farmacêutica · natureza 3.3.90.30 · fonte 08 · 1 × R$ 37.321,46 = R$ 37.321,46 |
| Plano de trabalho | Cronograma – etapa 1 | Formalização do repasse · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso 15/05/2026 · previsto R$ 67.178,60 · executado R$ 67.178,60 (100,00%) |
| Plano de trabalho | Cronograma – etapa 2 | Execução das atividades (6 lote(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 134.357,20 · executado R$ 134.357,20 (100,00%) |
| Plano de trabalho | Cronograma – etapa 3 | Prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 22.392,86 · executado R$ 22.392,86 (100,00%) |

*Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:54.*

*Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:23:27.*