Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 6/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Beto Nogueira · Reforma da quadra poliesportiva do bairro Jardim Arapuã

Emitido em 26/11/2026, 12:22:46 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Reforma da quadra poliesportiva do bairro Jardim Arapuã
Plano de trabalho	Finalidade	Recuperar o espaço esportivo comunitário
Plano de trabalho	Beneficiário	Secretaria Municipal de Esportes (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Quadra reformada: 850 m²(s). Benefício direto à população de Bairro Jardim Arapuã.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de m²(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Não iniciada
Plano de trabalho	Meta 1	Quadra reformada · previsto 850 m² · executado 0 · R$ 201.535,79 · indicador: m²(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Reforma da quadra poliesportiva do bairro Jardim Arapuã · 10.01 – Esporte e Lazer · natureza 4.4.90.51 · fonte 08 · 849 × R$ 237,10 = R$ 201.297,90
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Reforma da quadra poliesportiva do bairro Jardim Arapuã (unidade final) · 10.01 – Esporte e Lazer · natureza 4.4.90.51 · fonte 08 · 1 × R$ 237,89 = R$ 237,89
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Licitação e contratação · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso — · previsto R$ 0,00 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução / entrega (850 m²(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 171.305,42 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Recebimento e prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 30.230,37 · executado R$ 0,00 (0,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:54.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:22:46.