Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 7/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Sandra Lopes · Reforma da UBS Vila Aparecida

Emitido em 26/11/2026, 12:22:57 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Reforma da UBS Vila Aparecida
Plano de trabalho	Finalidade	Adequar a unidade às normas sanitárias e de acessibilidade
Plano de trabalho	Beneficiário	Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Área reformada: 850 m²(s). Benefício direto à população de Bairro Vila Aparecida.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de m²(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Em execução
Plano de trabalho	Meta 1	Área reformada · previsto 850 m² · executado 383 · R$ 223.928,66 · indicador: m²(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Reforma da UBS Vila Aparecida · 06.01 – Atenção Básica · natureza 4.4.90.51 · fonte 08 · 849 × R$ 263,44 = R$ 223.660,56
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Reforma da UBS Vila Aparecida (unidade final) · 06.01 – Atenção Básica · natureza 4.4.90.51 · fonte 08 · 1 × R$ 268,10 = R$ 268,10
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Licitação e contratação · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso — · previsto R$ 0,00 · executado R$ 0,00 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução / entrega (850 m²(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 190.339,36 · executado R$ 95.169,68 (50,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Recebimento e prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 33.589,30 · executado R$ 0,00 (0,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:54.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:22:57.