Emenda nº 8/2026 – Execução orçamentária e financeira

Sandra Lopes · Recapeamento asfáltico da Rua Doze

Emitido em 26/11/2026, 12:22:50 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Execução orçamentária e financeira	Valor aprovado (autorizado)	R$ 201.535,79
Execução orçamentária e financeira	Valor empenhado	R$ 201.535,79
Execução orçamentária e financeira	Valor liquidado	R$ 76.728,17
Execução orçamentária e financeira	Valor pago (liberado/ executado)	R$ 51.152,12
Execução orçamentária e financeira	Saldo da emenda (a executar)	R$ 150.383,67
Execução orçamentária e financeira	Percentual executado	25,38%
Execução orçamentária e financeira	Empenho nº 1208	12/08/2026 · fornecedor: Construtora Vale do Paraná Ltda (demonstração) (55666777000121) · empenhado R$ 201.535,79 · liquidado R$ 76.728,17 · pago R$ 51.152,12

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:54.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:22:50.