Câmara Municipal de Jales (demonstração)

# Emenda nº 9/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Paulinho do Esporte · Aquisição de ambulância tipo A para remoção simples

Emitido em 26/11/2026, 12:22:50 por Portal da Transparência · RDT Emendas

| Seção | Campo | Informação |
|---|---|---|
| Plano de trabalho | Objeto | Aquisição de ambulância tipo A para remoção simples |
| Plano de trabalho | Finalidade | Ampliar a capacidade de transporte sanitário da Atenção Básica |
| Plano de trabalho | Beneficiário | Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração) |
| Plano de trabalho | Resultados esperados | Ambulância adquirida e em operação: 1 veículo(s). Benefício direto à população de Zona urbana. |
| Plano de trabalho | Indicadores | Quantidade de veículo(s) executada / prevista; percentual financeiro executado. |
| Plano de trabalho | Prazo de execução | 01/03/2026 a 30/11/2026 |
| Plano de trabalho | Situação da execução | Não iniciada |
| Plano de trabalho | Meta 1 | Ambulância adquirida e em operação · previsto 1 veículo · executado 0 · R$ 223.928,66 · indicador: veículo(s) entregues |
| Plano de trabalho | Plano de aplicação | Aquisição de ambulância tipo A para remoção simples · 06.01 – Atenção Básica · natureza 4.4.90.52 · fonte 08 · 1 × R$ 223.928,66 = R$ 223.928,66 |
| Plano de trabalho | Cronograma – etapa 1 | Licitação e contratação · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso — · previsto R$ 0,00 · executado R$ 0,00 (0,00%) |
| Plano de trabalho | Cronograma – etapa 2 | Execução / entrega (1 veículo(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 190.339,36 · executado R$ 0,00 (0,00%) |
| Plano de trabalho | Cronograma – etapa 3 | Recebimento e prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 33.589,30 · executado R$ 0,00 (0,00%) |

*Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:54.*

*Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:22:50.*