Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 12/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Fernanda Souza · Festival de cultura popular nos bairros

Emitido em 26/11/2026, 12:23:16 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Festival de cultura popular nos bairros
Plano de trabalho	Finalidade	Descentralizar a programação cultural
Plano de trabalho	Beneficiário	Secretaria Municipal de Cultura (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Apresentações realizadas: 8 evento(s). Benefício direto à população de Bairros diversos.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de evento(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Em execução
Plano de trabalho	Meta 1	Apresentações realizadas · previsto 8 evento · executado 4 · R$ 201.535,79 · indicador: evento(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Festival de cultura popular nos bairros · 11.01 – Cultura · natureza 3.3.90.39 · fonte 08 · 7 × R$ 25.191,97 = R$ 176.343,79
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Festival de cultura popular nos bairros (unidade final) · 11.01 – Cultura · natureza 3.3.90.39 · fonte 08 · 1 × R$ 25.192,00 = R$ 25.192,00
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Formalização do repasse · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso 15/05/2026 · previsto R$ 60.460,74 · executado R$ 60.460,74 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução das atividades (8 evento(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 120.921,47 · executado R$ 60.460,74 (50,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 20.153,58 · executado R$ 0,00 (0,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:55.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:23:16.