Emenda nº 14/2026 – Ficha completa da emenda

Ricardo Mendes · Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana
Emitido em 26/11/2026, 12:23:17 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Identificação	Emenda	Nº 14/2026 – Municipal
Identificação	Parlamentar autor	Ricardo Mendes (União)
Identificação	Tipo	Individual
Identificação	Modalidade	Aplicação direta pelo Executivo
Identificação	Destinação (custeio ou investimento)	Custeio
Identificação	Situação da tramitação	Concluída
Identificação	Data de apresentação	24/10/2025
Identificação	Objeto	Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana
Identificação	Finalidade	Recuperar matas ciliares do córrego Marimbondo
Identificação	Justificativa	A presente emenda atende demanda apresentada pela comunidade e registrada no gabinete. Recuperar matas ciliares do córrego Marimbondo. O objeto é compatível com o programa 0080 – Jales Sustentável do PPA e com as prioridades da LDO 2026.
Identificação	Órgão executor	Secretaria de Meio Ambiente
Identificação	Entidade beneficiária	Secretaria Municipal de Meio Ambiente (demonstração)
Identificação	Município / localidade beneficiada	Jales (demonstração)/SP – Córrego Marimbondo
Identificação	Função de governo	18 – Gestão Ambiental
Identificação	Área da saúde	Não
Identificação	Código de aplicação	804 0014
Identificação	Fonte de recurso	08
Identificação	Conta bancária específica	—
Identificação	Instrumento jurídico	—
Identificação	Processo administrativo	Processo administrativo nº 1014/2026
Identificação	Prazo de aplicação	31/12/2026
Identificação	Dotação reduzida	99.99.01 Reserva de Contingência · 99.999.9999.0002 Reserva para Emendas Parlamentares Individuais · 9.9.99.99 · fonte 08 · R$ 201.535,79
Identificação	Dotação acrescida	12.12.01 Meio Ambiente · 18.541.0080.2080 Arborização Urbana · 3.3.90.30 · fonte 01 · R$ 201.535,79
Execução orçamentária e financeira	Valor aprovado (autorizado)	R$ 201.535,79
Execução orçamentária e financeira	Valor empenhado	R$ 201.535,79
Execução orçamentária e financeira	Valor liquidado	R$ 201.535,79
Execução orçamentária e financeira	Valor pago (liberado/ executado)	R$ 201.535,79
Execução orçamentária e financeira	Saldo da emenda (a executar)	R$ 0,00
Execução orçamentária e financeira	Percentual executado	100,00%
Execução orçamentária e financeira	Empenho nº 1214	19/04/2026 · fornecedor: Comercial Médica Noroeste Ltda (demonstração) (44.555.666/0001-81) · empenhado R$ 201.535,79 · liquidado R$ 201.535,79 · pago R$ 201.535,79
Plano de trabalho	Objeto	Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana
Plano de trabalho	Finalidade	Recuperar matas ciliares do córrego Marimbondo
Plano de trabalho	Beneficiário	Secretaria Municipal de Meio Ambiente (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Mudas plantadas: 1200 muda(s). Benefício direto à população de Córrego Marimbondo.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de muda(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Concluída
Plano de trabalho	Meta 1	Mudas plantadas · previsto 1.200 muda · executado 1.200 · R$ 201.535,79 · indicador: muda(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana · 12.01 – Meio Ambiente · natureza 3.3.90.30 · fonte 08 · 1.199 × R$ 167,94 = R$ 201.360,06
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana (unidade final) · 12.01 – Meio Ambiente · natureza 3.3.90.30 · fonte 08 · 1 × R$ 175,73 = R$ 175,73
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Formalização do repasse · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso 15/05/2026 · previsto R$ 60.460,74 · executado R$ 60.460,74 (100,00%)

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução das atividades (1200 muda(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 120.921,47 · executado R$ 120.921,47 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 20.153,58 · executado R$ 20.153,58 (100,00%)
Tramitação	1. Proposição Legislativa	Concluída · início 24/10/2025 · conclusão 31/10/2025 · Secretaria Legislativa
Tramitação	2. Análise Técnica Prévia	Concluída · início 02/11/2025 · conclusão 09/11/2025 · Secretaria Legislativa
Tramitação	3. Plano de Trabalho	Concluída · início 11/11/2025 · conclusão 18/11/2025 · Secretaria Legislativa
Tramitação	4. Aprovação pelo Legislativo	Concluída · início 20/11/2025 · conclusão 27/11/2025 · Secretaria Legislativa
Tramitação	5. Sanção pelo Executivo	Concluída · início 29/11/2025 · conclusão 06/12/2025 · Controle Interno
Tramitação	6. Análise de Viabilidade Técnica e Admissibilidade	Concluída · início 08/12/2025 · conclusão 15/12/2025 · Controle Interno
Tramitação	7. Aprovação da Viabilidade Técnica e Admissibilidade	Concluída · início 17/12/2025 · conclusão 24/12/2025 · Controle Interno
Tramitação	8. Impedimento de Ordem Técnica	Não se aplica · Prefeitura Municipal
Tramitação	9. Execução	Concluída · início 26/12/2025 · conclusão 02/01/2026 · Prefeitura Municipal
Tramitação	10. Entrega	Concluída · início 04/01/2026 · conclusão 11/01/2026 · Prefeitura Municipal
Tramitação	11. Recebimento	Concluída · início 13/01/2026 · conclusão 20/01/2026 · Prefeitura Municipal
Tramitação	12. Transparência	Concluída · início 22/01/2026 · conclusão 29/01/2026 · Prefeitura Municipal
Tramitação	13. Prestação de Contas e Monitoramento	Concluída · início 31/01/2026 · conclusão 07/02/2026 · Prefeitura Municipal
Impedimentos técnicos	Impedimentos	Nenhum impedimento registrado
Prestação de contas	Situação	Aprovada com ressalvas
Prestação de contas	Prazo	28/02/2027
Prestação de contas	Data de apresentação	05/10/2026
Prestação de contas	Pendências	—
Prestação de contas	Resultado da análise	Objeto executado conforme plano de trabalho. Documentação regular.
Prestação de contas	Parecer técnico	Nº PC-014/2026 de 20/10/2026: Pela regularidade da prestação de contas.
Prestação de contas	Documentos apresentados	Prestação de contas – Emenda nº 14/2026
Prestação de contas	Entrega de 20/08/2026	Mudas plantadas · Recebida em 27/08/2026
Pareceres	Parecer Técnico de Admissibilidade nº 014/2025	17/10/2025 · Ana Paula Ribeiro – Controladora Interna · Aprovado · conclusão: Pela admissibilidade da emenda.
Pareceres	Parecer sobre Prestação de Contas nº PC-014/2026	20/10/2026 · Ana Paula Ribeiro – Controladora Interna (demonstração) · conclusão: Pela regularidade da prestação de contas.
Documentos	Proposição	Emenda Parlamentar nº 14/2026 (Emenda_14_2026.pdf, versão 1)
Documentos	Plano de trabalho	Plano de Trabalho – Emenda nº 14/2026 (Plano_de_Trabalho_Emenda_14_2026.pdf, versão 1)
Documentos	Cronograma físico-financeiro	Cronograma físico-financeiro – Emenda nº 14/2026 (Cronograma_Emenda_14_2026.pdf, versão 1)
Documentos	Prestação de contas	Prestação de contas – Emenda nº 14/2026 (Prestacao_Contas_Emenda_14_2026.pdf, versão 1)
Documentos	Parecer técnico	Parecer de Prestação de Contas nº PC-014/2026 (Parecer_PC-014-2026.pdf, versão 1)
Documentos	Parecer técnico	Parecer Técnico de Admissibilidade nº 014/2025 (Parecer_014-2025.pdf, versão 1)
Alterações e cancelamentos	Alterações	Nenhuma alteração registrada após o cadastro

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:55.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:23:17.