Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 14/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Ricardo Mendes · Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana

Emitido em 26/11/2026, 12:23:21 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana
Plano de trabalho	Finalidade	Recuperar matas ciliares do córrego Marimbondo
Plano de trabalho	Beneficiário	Secretaria Municipal de Meio Ambiente (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Mudas plantadas: 1200 muda(s). Benefício direto à população de Córrego Marimbondo.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de muda(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Concluída
Plano de trabalho	Meta 1	Mudas plantadas · previsto 1.200 muda · executado 1.200 · R$ 201.535,79 · indicador: muda(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana · 12.01 – Meio Ambiente · natureza 3.3.90.30 · fonte 08 · 1.199 × R$ 167,94 = R$ 201.360,06
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Plantio de mudas nativas em áreas de preservação urbana (unidade final) · 12.01 – Meio Ambiente · natureza 3.3.90.30 · fonte 08 · 1 × R$ 175,73 = R$ 175,73
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Formalização do repasse · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso 15/05/2026 · previsto R$ 60.460,74 · executado R$ 60.460,74 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução das atividades (1200 muda(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 120.921,47 · executado R$ 120.921,47 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 20.153,58 · executado R$ 20.153,58 (100,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:55.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:23:21.