Emenda nº 15/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Luciana Oliveira · Aquisição de medicamentos da farmácia básica

Emitido em 26/11/2026, 12:22:56 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Aquisição de medicamentos da farmácia básica
Plano de trabalho	Finalidade	Garantir abastecimento contínuo de medicamentos de uso contínuo
Plano de trabalho	Beneficiário	Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Lotes de medicamentos entregues: 6 lote(s). Benefício direto à população de Rede municipal.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de lote(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Concluída
Plano de trabalho	Meta 1	Lotes de medicamentos entregues · previsto 6 lote · executado 6 · R$ 223.928,66 · indicador: lote(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Aquisição de medicamentos da farmácia básica · 06.03 – Assistência Farmacêutica · natureza 3.3.90.30 · fonte 08 · 5 × R$ 37.321,44 = R$ 186.607,20
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Aquisição de medicamentos da farmácia básica (unidade final) · 06.03 – Assistência Farmacêutica · natureza 3.3.90.30 · fonte 08 · 1 × R$ 37.321,46 = R$ 37.321,46
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Formalização do repasse · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso 15/05/2026 · previsto R$ 67.178,60 · executado R$ 67.178,60 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução das atividades (6 lote(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 134.357,20 · executado R$ 134.357,20 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 22.392,86 · executado R$ 22.392,86 (100,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:55.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:22:56.