Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 16/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Luciana Oliveira · Construção de playground acessível na EMEF Centro

Emitido em 26/11/2026, 12:23:12 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Construção de playground acessível na EMEF Centro
Plano de trabalho	Finalidade	Oferecer área de lazer inclusiva aos alunos
Plano de trabalho	Beneficiário	Secretaria Municipal de Educação (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Playground instalado: 1 unidade(s). Benefício direto à população de Centro.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de unidade(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Não iniciada
Plano de trabalho	Meta 1	Playground instalado · previsto 1 unidade · executado 0 · R$ 201.535,79 · indicador: unidade(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Construção de playground acessível na EMEF Centro · 05.01 – Ensino Fundamental · natureza 4.4.90.51 · fonte 08 · 1 × R$ 201.535,79 = R$ 201.535,79
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Licitação e contratação · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso — · previsto R$ 0,00 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução / entrega (1 unidade(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 171.305,42 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Recebimento e prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 30.230,37 · executado R$ 0,00 (0,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:55.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:23:12.