Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 18/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Toninho Ramos · Climatização de salas de aula da EMEF Jardim Oiti

Emitido em 26/11/2026, 12:23:08 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Climatização de salas de aula da EMEF Jardim Oiti
Plano de trabalho	Finalidade	Melhorar o conforto térmico e o rendimento escolar
Plano de trabalho	Beneficiário	Secretaria Municipal de Educação (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Aparelhos de ar-condicionado instalados: 14 aparelho(s). Benefício direto à população de Bairro Jardim Oiti.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de aparelho(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Em execução
Plano de trabalho	Meta 1	Aparelhos de ar-condicionado instalados · previsto 14 aparelho · executado 6 · R$ 201.535,79 · indicador: aparelho(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Climatização de salas de aula da EMEF Jardim Oiti · 05.01 – Ensino Fundamental · natureza 4.4.90.52 · fonte 08 · 13 × R$ 14.395,41 = R$ 187.140,33
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Climatização de salas de aula da EMEF Jardim Oiti (unidade final) · 05.01 – Ensino Fundamental · natureza 4.4.90.52 · fonte 08 · 1 × R$ 14.395,46 = R$ 14.395,46
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Licitação e contratação · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso — · previsto R$ 0,00 · executado R$ 0,00 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução / entrega (14 aparelho(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 171.305,42 · executado R$ 85.652,71 (50,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Recebimento e prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 30.230,37 · executado R$ 0,00 (0,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:55.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:23:08.