Emenda nº 20/2026 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Cláudia Martins · Apoio às atividades da APAE para atendimento de pessoas com deficiência

Emitido em 26/11/2026, 12:23:08 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Apoio às atividades da APAE para atendimento de pessoas com deficiência
Plano de trabalho	Finalidade	Manter as oficinas terapêuticas e o transporte dos atendidos
Plano de trabalho	Beneficiário	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Pessoas atendidas mensalmente: 180 atendido(s). Benefício direto à população de Zona urbana.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de atendido(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2026 a 30/11/2026
Plano de trabalho	Situação da execução	Concluída
Plano de trabalho	Meta 1	Pessoas atendidas mensalmente · previsto 180 atendido · executado 180 · R$ 201.535,79 · indicador: atendido(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Apoio às atividades da APAE para atendimento de pessoas com deficiência · 07.01 – Proteção Social Básica · natureza 3.3.50.43 · fonte 08 · 179 × R$ 1.119,64 = R$ 200.415,56
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Apoio às atividades da APAE para atendimento de pessoas com deficiência (unidade final) · 07.01 – Proteção Social Básica · natureza 3.3.50.43 · fonte 08 · 1 × R$ 1.120,23 = R$ 1.120,23
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Formalização do repasse · 01/03/2026 a 28/05/2026 · desembolso 15/05/2026 · previsto R$ 60.460,74 · executado R$ 60.460,74 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução das atividades (180 atendido(s)) · 01/06/2026 a 28/08/2026 · desembolso 15/08/2026 · previsto R$ 120.921,47 · executado R$ 120.921,47 (100,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Prestação de contas · 01/09/2026 a 28/11/2026 · desembolso 15/11/2026 · previsto R$ 20.153,58 · executado R$ 20.153,58 (100,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:56.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:23:08.