Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 6/2027 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Sandra Lopes · Aquisição de roçadeira e implementos para a patrulha agrícola

Emitido em 26/11/2026, 12:23:16 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Aquisição de roçadeira e implementos para a patrulha agrícola
Plano de trabalho	Finalidade	Apoiar pequenos produtores na conservação das propriedades
Plano de trabalho	Beneficiário	Secretaria Municipal de Agricultura (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Implementos entregues: 1 equipamento(s). Benefício direto à população de Zona rural.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de equipamento(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2027 a 30/11/2027
Plano de trabalho	Situação da execução	Não iniciada
Plano de trabalho	Meta 1	Implementos entregues · previsto 1 equipamento · executado 0 · R$ 169.872,62 · indicador: equipamento(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Aquisição de roçadeira e implementos para a patrulha agrícola · 09.01 – Desenvolvimento Rural · natureza 4.4.90.52 · fonte 08 · 1 × R$ 169.872,62 = R$ 169.872,62
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Licitação e contratação · 01/03/2027 a 28/05/2027 · desembolso — · previsto R$ 0,00 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução / entrega (1 equipamento(s)) · 01/06/2027 a 28/08/2027 · desembolso 15/08/2027 · previsto R$ 144.391,73 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Recebimento e prestação de contas · 01/09/2027 a 28/11/2027 · desembolso 15/11/2027 · previsto R$ 25.480,89 · executado R$ 0,00 (0,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:56.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:23:16.