Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 7/2027 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Paulinho do Esporte · Custeio de plantões médicos no pronto atendimento hospitalar

Emitido em 26/11/2026, 12:22:59 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Custeio de plantões médicos no pronto atendimento hospitalar
Plano de trabalho	Finalidade	Reduzir o tempo de espera no atendimento de urgência
Plano de trabalho	Beneficiário	Associação Hospitalar Beneficente de Jales (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Plantões de 12 horas realizados: 120 plantão(s). Benefício direto à população de Hospital regional.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de plantão(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2027 a 30/11/2027
Plano de trabalho	Situação da execução	Não iniciada
Plano de trabalho	Meta 1	Plantões de 12 horas realizados · previsto 120 plantão · executado 0 · R$ 188.747,35 · indicador: plantão(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Custeio de plantões médicos no pronto atendimento hospitalar · 06.02 – Média e Alta Complexidade · natureza 3.3.50.43 · fonte 08 · 119 × R$ 1.572,89 = R$ 187.173,91
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Custeio de plantões médicos no pronto atendimento hospitalar (unidade final) · 06.02 – Média e Alta Complexidade · natureza 3.3.50.43 · fonte 08 · 1 × R$ 1.573,44 = R$ 1.573,44
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Formalização do repasse · 01/03/2027 a 28/05/2027 · desembolso 15/05/2027 · previsto R$ 56.624,21 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução das atividades (120 plantão(s)) · 01/06/2027 a 28/08/2027 · desembolso 15/08/2027 · previsto R$ 113.248,41 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Prestação de contas · 01/09/2027 a 28/11/2027 · desembolso 15/11/2027 · previsto R$ 18.874,73 · executado R$ 0,00 (0,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:56.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:22:58.