Câmara Municipal de Jales (demonstração)

Emenda nº 11/2027 – Plano de trabalho, plano de aplicação e cronograma físico-financeiro

Luciana Oliveira · Reforma da UBS Vila Aparecida

Emitido em 26/11/2026, 12:23:10 por Portal da Transparência · RDT Emendas

Seção	Campo	Informação
Plano de trabalho	Objeto	Reforma da UBS Vila Aparecida
Plano de trabalho	Finalidade	Adequar a unidade às normas sanitárias e de acessibilidade
Plano de trabalho	Beneficiário	Fundo Municipal de Saúde de Jales (demonstração)
Plano de trabalho	Resultados esperados	Área reformada: 850 m²(s). Benefício direto à população de Bairro Vila Aparecida.
Plano de trabalho	Indicadores	Quantidade de m²(s) executada / prevista; percentual financeiro executado.
Plano de trabalho	Prazo de execução	01/03/2027 a 30/11/2027
Plano de trabalho	Situação da execução	Não iniciada
Plano de trabalho	Meta 1	Área reformada · previsto 850 m² · executado 0 · R$ 188.747,35 · indicador: m²(s) entregues
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Reforma da UBS Vila Aparecida · 06.01 – Atenção Básica · natureza 4.4.90.51 · fonte 08 · 849 × R$ 222,05 = R$ 188.520,45
Plano de trabalho	Plano de aplicação	Reforma da UBS Vila Aparecida (unidade final) · 06.01 – Atenção Básica · natureza 4.4.90.51 · fonte 08 · 1 × R$ 226,90 = R$ 226,90
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 1	Licitação e contratação · 01/03/2027 a 28/05/2027 · desembolso — · previsto R$ 0,00 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 2	Execução / entrega (850 m²(s)) · 01/06/2027 a 28/08/2027 · desembolso 15/08/2027 · previsto R$ 160.435,25 · executado R$ 0,00 (0,00%)
Plano de trabalho	Cronograma – etapa 3	Recebimento e prestação de contas · 01/09/2027 a 28/11/2027 · desembolso 15/11/2027 · previsto R$ 28.312,10 · executado R$ 0,00 (0,00%)

Última alteração nos dados da emenda: 26/11/2026, 11:43:50.

Dados extraídos do sistema em 26/11/2026, 12:23:10.